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國立臺灣藝術大學 110 學年度第 2 次臨時校務會議紀錄 

開會時間：111年 4月 28日(星期四)中午 12時 

開會地點：本校國際會議廳(教學研究大樓 10樓) 

主    席：陳校長志誠                                               紀錄：陳郁文 

出席人員：蔡代表志孟、呂代表允在、宋代表璽德、曾代表敏珍、蔣代表定富、韓代表豐年、

江代表易錚、謝代表文啟、彭代表譯箴、謝代表淑芬、陳代表姿蓉、陳代表貺怡、

鐘代表世凱、連代表淑錦、曾代表照薰、陳代表嘉成、林代表偉民、黃代表小燕、

陳代表炳宏、蔡代表介騰、何代表堯智、賴代表永興、洪代表耀輝、陳代表文俊、

林代表伯賢、陳代表俊良、張代表國治、許代表杏蓉、梁代表家豪、石代表昌杰、

劉代表家伶、張代表維忠、楊代表炫叡、李代表國坤、邱代表啓明、單代表文婷、

陳代表靖霖、廖代表金鳳、張代表連強、孫代表巧玲、呂代表淑玲、陳代表淑婷、

蔡代表秉衡、黃代表新財、朱代表文瑋、楊代表桂娟、林代表秀貞、陳代表慧珊、

趙代表玉玲、劉代表俊裕、施代表慧美、張代表純櫻、陳代表曉慧、葛代表傳宇、

蔡代表幸芝、劉代表榮聰、孫代表大偉、石代表美英、梅代表士杰、陳代表美宏、

鄭代表何添、許代表淙凱、黃代表睿恩、林代表雨彤、政代表宏 

請假人員：劉代表柏村、陳代表銘、廖代表澺蒼、吳代表秀菁、杜代表玉玲、簡代表華葆、 

          王代表顥叡、謝代表雅竹 

缺席人員：林代表志隆、藍代表羚涵、林代表兆藏、白代表士誼、劉代表立偉、趙代表丹綺、

廖代表金鳳、李代表鴻麟、羅代表少雲、劉代表冠杰、林代表珮韻、彭代表心貝 

 

列席人員：楊組長珺婷、陳組長鏇光、李主任長蔚、葉專員心怡、姜組長麗華、張主任庶疆、

陳組長汎瑩、陳組長怡如、王組長鳳雀、黃組長茗宏、鍾組長純梅、蔡秘書孟修、

鄭秘書靜琪、羅組長景中、陳組長彥伶、邵主任慶旺、蔡組長佾玲、邱組長麗蓉、

徐主任進輝、王組長菘柏、李代組長姵瑢 

請假人員：王組長儷穎、葛主任記豪、謝組長姍芸、王組長詩評、蘇主任文仲、劉組長千瑋、

朱組長雲嵩、李組長斐瑩、温組長延傑、李組長伯倫、范組長成浩、李組長尉郎 

 

壹、 主席致詞： 
今日臨時會討論提案係至關學校發展之重要議案，案由有關有章藝術博物館新建工

程總計畫經費增加 9,000 多萬提請討論。會議中業管單位會做說明，希望讓大家了解目

前本案經費狀況。因學校創校之初校地屬洩洪限建區，加上校地狹小之限制，在空間使

用上希望能爭取到和北藝大一樣足夠的樓地板面積，但學校目前可用建地大致上有三個

區塊：教研大樓前綠地、中心地帶、影音大樓旁基地，實能運用空間有限，望大家考量。 

大家關心的博物館工程預算問題，因招標程序中原物料上漲 2億，故刪減預算 1億

（含取消藝博館地下行政辦公區、博物館入口使用建材規格降低等），本人多次至教育部、

立法院爭取經費，及同時努力尋求多家企業(東元、力麒、寶佳…等集團)贊助，目前又

因烏俄戰爭和疫情影響等，導致工程及原物料價格不斷飆漲。經過這麼多年努力，若學
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校建設無法持續進行，除會牽涉到廖有章先生捐贈之 1 億經費還回問題，並有法律上協

調問題(10年來孳生之利息），此外建築團隊、內政部營建署團隊、教育部可能挹注經費

等部分都將面臨很大問題，加上目前大環境面臨的建設困難，希望各位能理性周詳思量。 

目前有章藝術博物館新建工程資金部分已差不多到位，並經校務基金委員會會議進

行審查與充分討論，獲多數委員之同意。希望能將已爭取到的經費保留起來，協助學校

將建設做起，讓校內所有的藝術領域都能有一條龍的生產生態系統。有關大家擔心的機

構建設完成後的營運問題，目前校內多個單位(表演廳、多功能活動中心、藝博館)的營

運都沒問題，請大家不用擔心，且各項經費來源(教育部、文化部、新北市政府教育局、

文化局、募款等)已有成果，目前學校可用資金是很足夠的，請大家務必參酌這些客觀的

數據，希望各位支持學校的建設。 

 

貳、 討論事項：    

提案 

提案單位(人)：林珮韻、林雨彤、政宏、連淑錦、陳嘉成、 許淙凱、黃睿恩、彭心貝、

劉冠杰、謝雅竹、羅少雲、鐘世凱(依姓氏筆畫排序) 

案由：有關本校「有章藝術博物館新建工程」總計畫經費由 5 億 9,943 萬 3,802 元調增

為 6億 9,940萬元案，過程有爭議及疑慮，提請正式審議討論。 

說明： 

一、「國立臺灣藝術大學校務會議組織及運作要點」第五條第一項「校務發展計畫及預

算」、第四項「教務、學生事務、總務、研究及其他校內重要事項」、及第六項「校

務會議所設委員會或專案小組決議事項」。是故，「有章藝術博物館新建工程」重大

經費增加案，建議經校務會議審議表決。 

二、本校「有章藝術博物館新建工程」因市場原物料上漲，導致無法招標發包。經總務

處提報校務基金管理委員會 110 年度第 5 次會議，將總計畫經費由 5 億 9,943 萬

3,802 元調增為 6億 9,940萬元通過。 

三、對於此次「校務基金管理委員」會議決議（當次會議僅有 6 人就決議授權照案通

過），有委員表達疑慮並建議此案攸關台藝大校務發展甚巨，建議應提請校務會議

提案審議通過。   

四、「有章藝術博物館新建工程」案，對本校財務、教學效能提升及校務發展扮演至關

影響性角色。又此一議案校長個人意志明確，且事涉其與校務會議代表個人間之權

利不平等關係。故建議此案，校長在說明議案後應自行迴避並不擔任主席，並建議

此案以「無記名投票」方式進行表決。 

連署人：鐘世凱、謝雅竹、許淙凱、黃小燕、朱文瑋、彭心貝、羅少雲、陳嘉成、林秀

貞、張純櫻、政宏、林雨彤、黃睿恩、劉冠杰、陳銘、林珮韻、連淑錦（依連

署簽名順序排列） 
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決議：校務會議代表針對本案提出付委動議，經無記名投票表決，以贊成 29 票、反對 25票、

廢票 1 票通過。決議本案交付委員會，由相關業管單位針對有章藝術博物館之興建位

置、工程經費變動與日後營運計畫等說明，續提下次校務會議。 

 

參、 散會：下午 2時 40分 


